

УСТАВ ПРОЕКТА

Все документы, ссылки на которые на которые содержатся в настоящем документе являются его неотъемлемой частью.

Название проекта:	Система информационного обеспечения процесса организации мероприятий
Менеджер проекта:	Кузнецов Михаил Александрович
Дата (MM/DD/YYYY):	15.09.25

Версии (строки добавляются по необходимости):		
Версия	Дата (MM/DD/YYYY)	Комментарий
1.0		

1. Краткое описание проекта

1.1 Название проекта

Система информационного обеспечения процесса организации мероприятий

1.2 Суть проекта

Заказчик регистрируется в системе, оставляет заявку (описание мероприятия, желаемое место проведения, число участников, вход (свободный или нет), отслеживание статуса заявки, просмотр отзывов по мероприятию. Менеджер принимает заявки, планирует мероприятие, договаривается с заинтересованными лицами, информирует заинтересованных лиц, регистрирует участников если вход закрытый, оповещают участников. Участник отмечается на мероприятии, может оставить отзыв.

1.3 Бизнес-окружение проекта

Проект ведется проектной организацией, которая осуществляет заказы на разработку информационных систем. Данный проект является одним из заказов в указанную организацию. Потребителем продукта является заказчик, обратившийся в организацию. Взаимодействие с заказчиком осуществляет директор организации. Руководитель проекта, который находится в штате организации, отвечает за успех проекта, составляет всю проектную документацию и предоставляет ее директору. Директор предоставляет человеческие ресурсы для реализации проекта на основании проектной документации и задач на разработку, предоставленной РП.

1.4 Цели проекта

Информационная поддержка процесса взаимодействия менеджера мероприятий с заинтересованными сторонами (заказчик мероприятия, участники).

1.5 Риски проекта

Положительные риски:

- нахождение типовых решений;
- исполнители знают стек технологий, на котором ведется проект.

Отрицательные риски

- Заказчик будет постоянно добавлять новые пожелания на этапе разработки, что приведет к срыву сроков проекта;
- Целевая аудитория (заказчики мероприятий) может не захотеть пользоваться системой, предпочитая привычные методы (звонки, email).

2. Описание продукта и поставок

2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)

Дистрибутив ПО

2.2 Главными требованиями к продукту являются (продукт позволяет):

Реализация задач:

- регистрация заказчика в системе;
- оставление заявки на мероприятие заказчиком;
- прием заявки менеджером;
- регистрация участников менеджером;
- размещение отзыва участником о мероприятии.

2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):

Поддержка принятия решений при планировании мероприятий

Ведения процессов, не относящихся к взаимодействию заинтересованных сторон и менеджером.

2.4 Правила приемки поставок:

Для ИС будут проведены приемочные испытания (в комиссию входят директор, заказчик, руководитель проекта). По итогу испытаний будет составлен протокол испытаний. По результатам будет принято решение требуются ли проекту доработки

3. Ограничения проекта

3.1 Вехи и дата завершения проекта:

Начало проекта	15.09.25
Сбор требований на разработку	15.09.25 – 30.09.25
Составление задач для разработки	01.10.25 – 20.10.25
Разработка системы	21.10.25 – 09.12.25
Проведение испытаний	10.12.25 – 15.12.25

3. Ограничения проекта

Завершение проекта

3.2 Общий бюджет проекта: 15.12.25

На проект выделяется 80 чел./час.

3.3 Ограничения по выполнению и организации работ

Заказчику передаются все необходимые лицензии

4. Руководитель проекта и его полномочия

4.1 Назначенный руководитель проекта

Кузнецов Михаил Александрович

4.2 Полномочия руководителя проекта

Составление проектной документации по проекту. Запрашивать человеческие ресурсы для исполнения поставленных задач у директора.

5. Заинтересованные лица и ресурсы

5.1 Заказчик проекта

ООО «Рога и копыта»

5.2 Ключевые пользователи результатов проекта:

Менеджер мероприятия, заказчик мероприятия, участник мероприятия

5.3 Спонсор проекта

Буйлов Павел Витальевич

5.4 Куратор проекта

Фантина Татьяна Андреевна

5.5 Команда проекта

Выполнять задачи могут только студенты группы 2-45М, которые не являются РП данного проекта.

В команду входят

- Бэк-енд разработчик – Ситников Егор

- Фронт-енд разработчик – Скворцов Сергей

- Тестировщик – Дерова Ирина

5.6 Инфраструктура




Для реализации проекта доступна техническая и научная инфраструктура ИГЭУ.

5.7 Соисполнители проекта

Нет

6. Согласовательные подписи

УТВЕРЖДАЮ:

Имя	Должность	Подпись	Дата (MM/DD/YYYY)
Кузнецов М.А.	Руководитель проекта		25.09.25
Буйлов П.В.	Директор		30.09.25
Фенов В.П.	Директор ООО «Рога и копыта» (заказчик)		30.09.25

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.